

Zápis z jednání / Meeting Minutes: MN001 Schuzka 20080219.doc

Datum konání / Date:	19.2.2008 18:00	Místo konání / Place:	MS – Rodunda
Přítomni / Participants:	David Stach, Martin Kontsek, Ondřej Dušek, Rastislav Wartiak, Son Tung Nguyen		
Téma jednání / Topic:	Start projektu		

Domluven postup na projektu:

- pro vývoj bude použito prostředí NetBeans
- zápisy ze schůzek budou vedeny česky, komentáře v kódu a dokumentace anglicky

Je potřebné dořešit použití SVN. Možnosti:

- urtax.ms.mff.cuni.cz dle nabídky dr. Yaghoba
- SourceForge
- vlastní SVN server

Projekt bude veden tak, aby jej bylo možné obhájit do 8.8.2008. Během července budou omezené možnosti vývoje, snahou tedy bude mít hotovo do konce června a následně už jenom doladit aplikaci a dokončit dokumentaci. První návrh plánu projektu je v dokumentu PL001 Plan 20080219.

Možné kapacity členů týmu:

	minimální počet hodin týdně				
	březen	duben	květen	červen	červenec
David Stach	20	20	20	10	omezeně
Martin Kontsek	10	10	10	10	10, poslední týden: 0
Ondřej Dušek	10	10	10	omezeně	omezeně
Rastislav Wartiak	20	20	12	12	16
Son Tung Nguyen	12	12	16	jenom na mailu	jenom na mailu
Celkem	cca. 140 člověkodnů				

Pokud by se disponibilní kapacity některého z členů snížily po dobu více než jednoho po sobě jdoucích týdnů, bude dotyčný člen co nejdříve informovat zbytek týmu.

Rozdělení prací na analýze mobilní části aplikace:

Úkol z plánu	Odpovědný
Vector map storage	David Stach
Vector map display	David Stach
POI storage and search	Ondřej Dušek
GPS communication	Rastislav Wartiak, Son Tung Nguyen
Communication with the server	Ondřej Dušek
Waypoints	David Stach
Communication with the desktop	Martin Kontsek
Track storage	David Stach
External data display	David Stach
Extra display functionality	David Stach

Práce na analýzách dalších částí bude rozdělena dle přípravy odpovídajících částí analýzy mobilní části.

Předběžný termín další schůzky: 26.2.2008 18:00

Úkoly				
Pořadí ID	Popis úkolu Description	Řeší Responsible	Termín Date	Poznámka Remark
001/1	Podívat se na rozdělení prací v plánu projektu, zaslat návrhy na doplnění/úpravu	všichni	24.2.2008	
001/2	Začít s přípravou podkladů pro analýzu mobilní části	dle rozdělení úkolů z plánu	26.2.2008	